Projekt Psarské navsi

Z ddvodu neutuchajiciho zdjmu o projekt
Psarské navsi si vas dovolujeme informovat
o aktudlnim vyvoji. Jak jsme zde jiz dfive infor-
movali, projekt ziskal v lonském roce pravo-
mocné Uzemni rozhodnuti. V navaznosti na tu-
to skutec¢nost jsme zahdjili pripravu projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.
Oproti plvodnimu ocdekavani (Gnor 2022) se
vSak pfiprava projektové
dokumentace  zdrzels,
a to hned z nékolika da-
vodl. Zejména to byla
snaha nasi spole¢nos-
ti reagovat na aktudl-
ni energetickou situaci
a jesté vice se zamérit
na snizeni energetické
naro¢nosti budov. Do
projektu tak byla implementovéna tepelna
Cerpadla véetné kompletniho nizkoteplotniho
systému (podlahové topeni ve vsech obytnych
mistnostech) a dalsi prvky, které v dobé ener-
getické krize nabyvaji na dllezitosti. Dale jsme
projekt posunuli také kvalitativné s ohledem
na modernitrendy. Diky Gpravé vnitfnich dispo-
zic se podarilo do vétsiny budov umistit vytahy,
které zvysi uzivatelsky komfort. Budouci majite-
lé tak budou moci vyjet vytahem z podzemniho

Vizualizace - situace

Psérska naves - obytny soubor
Sesti bytovych domd. Tii z téchto
dom( budou primknuty k budou-
cimu namésti a v prizemi budou
skytat pres 500 m? nebytovych
prostor pro nejzadanéjsi sluzby.
Na samotné namésti pak bude
smérem ke korytu Zahoranského
potoka navazovat relaxacni zéna,
provedena v sadové Upravé.
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parkovisté primo ke dvefim svého bytu. Projekt
byl precizovéan také v oblasti nebytovych pro-
stor, které do budoucna nabidnou sluzby pro
verejnost. Zapracovani vsech téchto dprav
si samozrejmé vyzédalo néjaky cas a projek-
tovd dokumentace tak byla dokoncena az
v zari letosniho roku. Nésledné byla predana
k projednani s dotéenymi orgéany statni spra-

vy. Predpokladédme, ze

stavebni povoleni pro
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realizaci  projektu  zis-
kdme v prvni poloviné
roku 2023. V névaznosti
na termin vydani pra-
vomocného stavebniho
5:.¢. povoleni a zejména pak
situaci na realitnim trhu
nasledné rozhodneme
o terminu zahjeni vystavby. Aktualné vsak jiz
probihaji v misté pfipravné prace, které souvisi
prevédzné s odstrafovadnim stavajicich objek-
td. O dal§im vyvoji véas budeme véas informo-
vat prostrfednictvim obecniho zpravodaje i na
webovych strdnkach nasi spolecnosti.
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